合同编号：中大总务【   2019】 号  
中山大学工程施工合同
(主要适用于学校分散采购限额以上
装修装饰、维修工程)

项目名称：         
发 包 人（甲方）：中山大学
承 包 人（乙方）：    
签订时间：2019年    月     日
签订地点：广州市海珠区
合同使用指引

一、本合同为中山大学使用的合同示范文本，建议合同当事人参照使用。

二、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

三、当事人使用本合同书时，应当结合具体情况正确选择文本中所提供的选择项条款。有关空格的内容由双方根据实际情况填写，所列数字、百分比、期间均为参考值。合同双方可对参考值进行调整，对有关条款进行补充，也可根据实际需要，增加或减少定义、附件等。约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样，或删去该条款。

四、当事人信息栏应全部填写完整，同时应要求乙方提供营业执照、法定代表人身份证等主体资格证件的复印件供存档备案。

五、合同中约定的实施计划应尽可能细化，项目工作的推进、款项支付进度等应与实施计划相适应，以监控项目的具体实施。

六、若项目允许分包、转包，甲方应对乙方拟分包、转包的项目是否属于非主体事项等进行严格审核，方可作出书面同意。

七、若乙方出现违约情形的，应注意及时收集相关书面信息、数据、资料等客观依据，避免过于主观的判断，同时书面告知乙方违约事项。

八、合同文本要求按规定格式打印，大小为A4幅面，正文内容所用字型应不小于5号字；合同正本中所指定附件备齐后，应与合同装订在一起，其规格大小应与合同书一致。
发包人（甲方）：   中山大学                                 

住  所  地：     广州市新港西路135号                     

法定代表人：     罗俊                                     
联  系  人：                                                  
通讯地址：广州海珠区新港西路135号中大西南区486栋305室                                     

邮政编码：   /                                             
电    话：                    传真：          /          
电子信箱：         /                                       
承包人（乙方）：                                               

住  所  地  ：                                                 

法定代表人：                                               
联 系 人：                                                    
通讯地址：                                                    

邮政编码：     /                                          
电    话：            传真：     /                                

电子信箱：       /                                            
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维修工程施工合同

第1部分 协议书
发包人（甲方）：中山大学
承包人（乙方）：            
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关规定，结合本工程的具体情况，签订本合同（“合同”）。
1.工程概况
1.1工程名称：[         ]

1.2工程地点：[中山大学   校园]
1.3工程内容：[       ]
1.4承包范围：
（注：根据工程实际招投标情况选择。）

□总价包干  
具体承包范围以招标文件、招标答疑及发包人提供的施工图纸、工程量清单为准。如发包人提供的施工图纸与现场有偏差（如标高、尺寸等），均以现场为准。

□单价包干  
具体以承包人投标书中的工程量清单（含项目特征描述）、招标人提供的工程量清单（含项目特征描述）、现场实际情况为准。如承包人投标书中的工程量清单（含项目特征描述）与发包人提供工程量清单（含项目特征描述）、现场实际情况不符时，均以发包人提供的工程量清单（含项目特征描述）、现场实际情况为准。如发包人提供的工程量清单与现场实际情况有偏差（如标高、尺寸等），均以现场实际情况为准。
1.5承包方式：

包工、包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工。

不允许转包。
专业分包需分包给有相应资质的单位并需在分包前[5]个日历天内经发包人书面同意并同时将分包人营业执照、施工资质等材料报发包人备案。
2.合同工期
2.1工程合同工期总日历天数：[  ]天。预计开工日期为[ ]年[ ]月[ ]日，预计竣工日期为：[ ]年[ ]月[ ]日。

2.2实际开工日期以发包人盖章确认同意开工的开工报告所记载开工日期或本合同另行约定的视为开工日期为准，节点工期详见附件1：《施工组织计划》。实际竣工日期以发包人盖章确认竣工验收通过的《竣工验收报告》记载竣工日期为准。
3.质量标准
工程质量标准：验收达合格。
4.合同价款
（注：根据工程实际招投标情况选择。）

□总价包干合同  

本工程合同总价即中标价为人民币[ ]元（其中，暂列金额：¥[ ]元，安全防护、文明施工措施费为[ ]元）。

□单价包干合同
本工程采取综合单价包干及措施费包干方式，合同总价=单价*工程量+措施费+其他项目费+规费+税金。
合同总价（暂定）为人民币[ ]，小写：¥[ ]元（其中，暂列金额：¥[ ]元，安全防护、文明施工措施费为[ ]元），届时依约据实结算。

4.1本工程单价详见承包人的投标报价书，单价中已经包括人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑风险因素；措施费包括安全防护、文明施工措施费等。本工程的工程量以发包人确认的实际工程量为准。
4.2除本合同明确约定的费用外，发包人无需支付任何额外费用和承担任何额外义务。在实际合同履行过程中，如果承包人未完全履行合同义务或履行的合同义务不符合约定的，则未履行或履行不符合合同约定的内容所对应的价款由发包人直接从上述约定的包干价中扣除。
4.3承包人指定以下账户为唯一收款账户：

账户名称：[ ]
开户银行：[ ]
银行账号：[ ] 
承包人须提前提供合法有效的等额发票，否则发包人有权顺延付款。发包人向承包人指定账户汇出款项后，即视为已履行付款义务，在汇款过程中，因承包人账户的原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致其无法收取款项的，由承包人承担相应后果。发包人有权直接在应付款项中扣除承包人应承担违约金或赔偿金等等。因财政拨款等非因发包人原因导致付款延迟或出现其他不符合约定的情形，发包人不承担任何责任。
5.组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分通用条款第2条赋予的规定一致。
6.词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款第1条赋予它们的定义相同。
7.承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。 
8.合同生效及其他

8.1一方在本合同履行过程中向对方发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等；均以本合同所列明的地址送达。一方如果迁址、变更电话，应当书面通知对方，未履行书面通知义务的，一方按原地址邮寄相关材料或通知相关信息即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出、发出或者投邮后即视为送达。
8.2本合同订立时间：[2019]年[  ]月[  ]日。

8.3本合同订立地点：[广州市]。

8.4本合同自双方签字并盖章后生效，一式[ ]份，甲方执[ ]份，乙方执[ ]份，具有同等法律效力。

（第一部分结束）
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	承包人： 
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	电话：020-84113932
	电话： 
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第2部分 通用条款
1、 总则

1 定义和释义

下列词语或措辞，除非特别说明，在本合同中均具有以下赋予的含义：
1.1 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.2 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受且具有工程施工承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.3 分包人：指被发包人接受且具有相应资格，并与承包人签订了分包合同，分包合同工程某一部分的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4 监理人：指受发包人委托的，负责合同工程的工程监理专业技术且具有相应工程监理资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5 第三方：除合同双方当事人(含双方雇员及代表其工作的人员)以外的任何他人或组织。

1.6 发包人现场管理代表（以下或称“发包人代表”）：指发包人指定的，根据本合同约定代表发包人履行本合同的代表。

1.7 承包人代表：指承包人指定的，履行本合同和负责合同工程施工现场管理的全权代表，在本合同中指承包人现场项目经理。

1.8 监理工程师：指监理人委派常驻施工现场负责合同工程的工程监理专业技术人员。

1.9 措施费：指为实施、完成并保修合同工程，发生于合同工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目费用。

1.10 暂列金额：指发包人暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于在签订协议书时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务等的采购，施工过程中可能发生的工程变更、合同约定的工程款调整以及经确认的索赔、现场签证等的金额。

1.11 施工场地（或工地 、现场）：指由发包人提供的用于合同工程施工的场所，以及发包人在合同中具体指定的供施工使用的其他任何场所。

1.12 签证：指合同双方当事人根据本合同约定就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。

1.13 国家：指中华人民共和国。

1.14 天（或称“日历天”）：除特别说明外，指包括中国法定休息日和法定节假日的自然日。

1.15 缺陷责任期：指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程实际竣工日期起计算。
1.16 除非特别说明，本合同所指“以上”、“以下”、 “不少于”、“不多于”均包括本数，“超过”、“高于”、“低于”、“少于”、“多于”均不包括本数；时限最后一天的截止时间为当天24:00（即次日零点）。

1.17 [  ]。（使用说明：根据不同工程实际需要增加。）
2 合同文件及其解释顺序

2.1 下列文件均为本合同组成部分，除本合同另有约定外，其优先解释顺序如下：

2.1.1 本合同协议书
2.1.2 中标通知书；

2.1.3 本合同专用条款；

2.1.4 本合同通用条款；

2.1.5 本合同附件；
2.1.6 标准、规范及有关技术文件；
2.1.7 投标文件及其附件；

2.1.8 招标文件及附件（含施工设计图纸、招标文件补充文件、工程量清单、修改文件、澄清文件、答疑文件等）。
本合同有特殊约定的条款除外。
2.2 处于同一解释顺序的文件发生冲突的，应以签署/发布时间在后的文件为准。当合同文件出现含糊不清或不一致时，且双方无法协商解决时，按本合同【通用条款第33条约定】解决。

2.3 合同中的条款标题仅为阅读方便，不作为对合同条款进行解释的依据。

2、 双方责任
3 发包人代表
3.1 发包人委派[   ]为现场管理代表，监督检查工程质量、进度、负责施工图纸的变更，负责工程量的签证、工程期间的质量验收及其他事宜。

3.2 发包人可在任何时候更换现场管理代表，但应提前1个日历天通知承包人。

3.3 发包人代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给承包人现场项目经理，承包人现场项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，发包人代表可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对发包人代表的指令应予执行。但涉及承包范围、工程设计变更或工期变动的，需经发包人盖章确认，否则发包人有权不予认可。

承包人认为发包人代表指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，发包人代表在收到承包人申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，发包人代表要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但发包人代表决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误而发生的追加合同价款和对承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。
4 委托监理

4.1 本工程发包人委托监理。监理公司、总监理工程师及其应履行的职责在本合同专用条款中明确。
4.2 非经发包人同意，监理公司、总监理工程师无权解除本合同中承包人的任何义务，也无权赋予承包人本合同约定以外的权利。
5 发包人主要工作

5.1 提供施工所需的场地，并在承包人进场前清除施工场地内一切影响承包人施工的障碍。

5.2 向承包人提供施工所需水、电等接驳点和计量表具（按工程合同总价比例收费的项目除外），并保证承包人施工期间的需要。

5.3 发出中标通知书后，向承包人提供施工图纸3套，并在7个日历天内组织承包人、设计人和发包人委托的监理公司参加施工图会审。

5.4 免费为承包人集中办理一次《中山大学维修工程施工人员校园临时出入证》。

5.5 为承包人办理消防审批等工程施工所需的全部审批和许可提供必要的配合。

5.6 组织对工程竣工验收和办理竣工结算。
5.7 在乙方不存在违约行为的情况下，按照合同约定，向承包人及时足额支付工程款。

5.8 施工工程涉及文物保护的，根据文物保护单位的级别报相应的文物行政部门批准。

5.9 发包人未能依约完成以上工作，应按【本合同通用条款第29条约定承担责任】。

6 承包人施工人员
6.1 主要管理人员

6.1.1 承包人应负责委派工程主要管理人员。具体要求详见本合同专用条款约定。
6.1.2 承包人必须保证具备其工程管理人员本合同约定的资质，该等人员所持有证书、与承包人劳动关系在本合同履行期间持续合法有效，发包人有权随时核查。

6.1.3 承包人如需更换上述任何工程管理人员，需提前7个日历天申请并经发包人同意后，方能更换，但每个岗位工程管理人员只能更换1次。

6.2 承包人应保证与其委派至本工程的施工人员（包括上述主要管理人员）依法订立合同并发放工资、报酬。

承包人违反上述约定，需按本合同【通用条款第28条】约定承担责任。
7 承包人主要工作
7.1 在取得中标通知书和收到发包人提供的施工图纸后7个日历天内，完成施工图纸会审和施工现场勘察，根据现场情况编制施工围蔽方案，经发包人确认且在醒目位置悬挂施工现场工程标识牌后，方可进入施工。

7.2 按照合同约定的工作内容和施工进度要求，在[本合同签订后3个日历天内]编制施工组织设计和施工措施计划，报发包人批准后实施，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。涉及文物工程的，施工组织设计和施工措施计划中并应列明文物保护措施。

7.3 每周编制施工进度报告，并在每周一前向监理工程师提交上周进度报告和修订计划各一式两份。每周施工进度报告的内容至少应包括：
7.3.1 关于施工进展情况的图表和说明；
7.3.2 材料的采购和供应商名称以及进入现场、验收和使用情况；
7.3.3 安全施工情况说明；
7.3.4 实际进度与计划进度的对比，以及为消除延误正在或准备采取的措施。

7.4 在开工前，承包人需将现场管理员、施工员、技术员、安全员和施工人员名单（含姓名、性别、身份证件号、彩色大一寸免冠照2张）报发包人备案，并由发包人办理《中山大学维修工程施工人员校园临时出入证》。

7.5 承包人有义务办理工程施工所需的全部审批和许可，通过政府消防主管部门或发包人消防主管部门进行的消防设计审核申报及消防验收审核申报，需向政府各类主管部门申请报验（如消防、文物、洁净室等）的工程竣工后，由承包人根据政府相关要求完成报验工作，并取得相关主管部门的消防验收合格等验收合格证，相关费用已包含在合同总价范围内，承包人不得另行主张。
7.6 按发包人提供的施工图纸及经发包人确认的施工方案施工，保质、保量、按期完成施工任务，按发包人要求报送有关的书面材料，按时完成发包人下达的整改任务。
7.7 按文明施工规范做好安全、文明施工，包括但不限于：

7.7.1 制定应对灾害的紧急预案，配置必要的救助物资和器材，按工程和安全需要做好人身安全、施工围蔽、危险提示等防护措施；

7.7.2 加强防火、防盗、安全意识，加强对施工队伍的管理及教育，指定安全、防火责任人；

7.7.3 遵守政府有关部门和发包人对施工场地交通和施工噪音等管理规定，施工设施、机具、材料等堆放整齐，及时做好余泥清运等工作，施工结束后及时清场；

7.7.4 遵守和执行发包人有关安全、文明和施工作业时间等有关规定，一切以不影响发包人师生员工的生活、工作和学习为主，保障师生员工的人身安全。

7.8 凡发生施工质量、安全等事故，需及时报告发包人及政府有关部门，立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场，并承担造成的一切责任和损失。

7.9 除专用条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工场地内所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人使用。因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
7.10 在施工过程中，应遵守以下原则：

7.10.1 依法和按发包人规定妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、文物、古树名木等公共设施和树木不受损坏。在施工过程中，可能对施工现场周边建筑物、设备管线、文物、古树古木等造成影响的，应在约定的预计开工日前10个日历天对可能造成的影响进行评估并制定保护方案，并经发包人审核通过后，方可开始施工，且施工过程中应严格遵守发包人审核通过的保护方案。
7.10.2 未经发包人同意，不得随意拆改原建筑物结构和开挖道路。

7.10.3 未经发包人同意，不得自行搭建临时设施。

7.10.4 自行在发包人校园外解决施工人员食宿；

7.11 承包人需自行负责将水电从施工现场外部接至施工现场，并承担接驳及施工用水用电费用。其计算方式和交纳指引详见附件2。
7.12 从进入现场之日起，负责保护施工现场及工程阶段性成品、成品直至工程竣工验收并移交发包人。

7.13 承包人需按时依约参加竣工验收及结算。

7.14 依约承担缺陷责任与质量保修义务。

承包人未能依约完成上述工作的，需按本合同【通用条款第28条】约定承担违约责任。
8 履约保证金或保函
8.1 在本合同[签署后10个日历天]内，承包人需向发包人依约提供履约担保。否则，承包人需按本合同【通用条款第28条】约定承担违约责任。
8.2 发包人可以接受以下形式的履约担保：
8.2.1 由承包人以银行转账、支票形式向发包人缴纳履约保证金；

8.2.2 由承包人向发包人提供银行保函。

8.3 履约担保的金额要求在本合同专用条款中约定。

8.4 承包人应保证其履约担保在竣工验收合格前一直足额、合法及有效，如发包人依法依约扣除履约保证金的，承包人应在发包人扣除后3个日历天内补足至本合同专用条款中约定的履约担保金额。
8.5 在本项目工程竣工验收合格后，承包人提出退还申请且经发包人审核无误后[7个日历天]内，发包人将履约保证金本金（无息）退还给承包人。

三、工期
9 开工
9.1 承包人应在本合同协议书约定的预计开工日期前3个日历天提交开工报告，报监理公司、发包人审核，监理公司、发包人应在2个日历天内审核，监理公司、发包人审核同意后，承包人应按时开工。

9.2 承包人应保证在上述应提交开工报告日前，下述开工条件已经全部满足，否则发包人有权不予同意开工：

9.2.1 承包人主要管理人员已经按本合同约定配备并到达施工现场；

9.2.2 承包人已经完成施工图纸会审和施工现场勘察，已经编制施工围蔽方案并经发包人确认同意，并已经在醒目位置悬挂施工现场工程标识牌；

9.2.3 承包人已经编制并提交施工组织设计和施工措施计划，并经发包人确认同意，并已经采取相应的安全文明施工措施；

9.2.4 承包人已经办理完成本工程施工所需的全部审批和许可；

9.2.5 承包人已经完成其他依法及依照本合同约定应在开工前完成的工作。

9.3 因承包人原因，未能依约开工的，工期应自本合同协议书约定的预计开工日起算。
10 工期顺延

10.1 在履约过程中，由于发包人原因或不可抗力延误工期的，在工期延误事件发生后7个日历天内，承包人应以书面形式向发包人委托的监理公司提出申请，申请材料应包括导致工期延误事件确实发生的证明材料、相关事件导致工期延误的原因及导致延误的具体时长。监理公司在[3]个日历天内对申请提出审核意见后转交发包人，发包人在收到申请后7个日历天内审核确认，发包人确认的工期相应顺延，但因工期顺延发生的所有费用，发包人不予补偿。如承包人未能依约提出工期顺延申请的，视为承包人放弃要求顺延工期和要求索赔的权利。

10.2 由于承包人原因导致工期延误的，工期不予顺延，承包人应及时采取补救措施，且需及时向发包人报告工期延误情况及补救情况。如造成节点工期或竣工工期延误的，承包人需按本合同【通用条款第28条】约定承担违约责任。

10.3 无论何种原因导致工程实际进展与进度计划不符，承包人均应按发包人代表的要求提出补救措施，经发包人批准后执行，相关费用由责任方承担。承包人未能依约提出及/或执行补救措施的，由此导致工期延误损失和责任由承包人承担。

10.4 除非特别说明，本合同所指工期延误包括竣工工期延误及本合同附件《施工组织计划》所列节点工期的延误。
11 暂停施工

发包人代表在确有必要时，可要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出处理意见。承包人应按发包人代表要求停止施工，并妥善保护已完工工程和施工现场、材料设备。承包人实施发包人处理意见后，可提出复工要求，发包人代表应在48小时内给予答复，否则由此导致工期延误和费用由发包人承担。暂停施工系因发包人原因导致，由发包人承担追加合同价款，相应顺延工期；暂停施工系因承包人原因导致，由承包人承担发生的费用且工期不予顺延。

四、工程质量标准
12 工程质量标准

12.1 严格按发包人提供的施工图进行施工，按照设计文件和国家、地方及行业现行有效的有关技术标准、规范和合同规定（以孰严格者为准）施工，必须达到质量验收合格标准。 

12.2 经检查或验收达不到约定标准的，发包人代表一经发现，可要求承包人返工，承包人应按发包人代表要求返工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担返工费用，工期不予顺延，且承包人需按本合同【通用条款第28条】约定承担违约责任。因发包人原因达不到约定标准，由发包人承担返工的追加合同价款，工期相应顺延。

五、材料设备供应
13 承包人供应材料设备

13.1 工程的材料由承包人负责采购，相关费用已经全部包括在合同总价中。

13.2 承包人采购的材料在使用前需经发包人验收确认，符合要求方可使用。承包人应在材料使用前3个日历天，提交相关材料，申请监理工程师、发包人代表验收确认，监理工程师、发包人代表应在2个日历天内验收确认。

13.2.1 工程主要材料必须符合发包人提供的《主要材料设备品牌推荐表》中的品牌、档次、规格、型号等要求，承包人选定材料后，在工程施工期间不得变换（发包人要求变更或同意变更的除外）；但若承包人所选厂家或品牌的材料无货，则可改用发包人提供的《主要材料设备品牌推荐表》中的其它厂家或品牌的同等材料，材料价格不作调整。若承包人投标时选用了《主要材料设备品牌推荐表》之外的厂家或品牌且发包人认可的，在该材料采购前，承包人还需报监理、发包人审核同意后方可采购，若不满足发包人要求，发包人有权在《主要材料设备品牌推荐表》推荐品牌中选择其中一种要求承包人采购，价格按投标报价不作调整。

开工前3个日历天，承包人应提供主要材料的样品，供监理工程师、发包人代表确认后方可使用。

13.2.2 工程使用的材料，须执行财政部、国家环保总局财库[2006]90号文件（《关于环境标志产品政府采购实施的意见》）、穗建材[2001]200号文件，材料需具备生产许可证、有效期（自材料送达现场之日起计）不少于一年且具有CAL认证的法定检验单位出具的相应产品品种的产品质量检验报告、出厂检验单、合格证，承包人应将上述资料在开工前3个日历天移交发包人。

13.2.3 工程使用的材料、设备，凡属于节能产品的，必须按相关规定采购并需优先采购国家财政部和国家发展改革委公布的最新“节能产品政府采购清单”中所列产品。涉及到政府强制采购的节能产品的，承包人必须明确列明具体产品的节能证书编号并将相关资料在开工前3个日历天移交于发包人。
13.2.4 工程使用的商品混凝土、钢材、水泥、墙体材料、饰面材料、成套井盖、给排水管、电气设备、电气设施、供电线（管）及其辅助材料及其它重点工程材料，承包人应在开工前3个日历天提供生产厂家出具的材料合格证书。

13.2.5 如需经过检验/测试才能使用的材料，承包人应在申请发包人验收前提前进行检验/测试，检验/测试结果不合格的，视为验收不合格。
13.2.6 材料变更：

（1） 施工中承包人如需对材料进行替换，应取得发包人及监理公司的同意，并办理相应的变更手续。约定承包范围内的项目，发包人可根据工程实际需要对招标文件或答疑文件、投标文件中所提供的材料的品牌、规格、型号、档次等进行变更，变更材料只调整综合单价中的主材价格。

（2） 变更手续如下：承包人在投标书中所选用的材料，发包人认为需要时可在拟使用前3个日历天与监理工程师、承包人共同重新选定；如承包人需要使用替换材料的，应在拟使用前10个日历天向监理工程师提出申请，经监理工程师认可并取得发包人批准后才能变更。

（3） 变更后材料也需验收合格后才能使用。

（4） 变更后的材料价格，投标书已有的主材价格按投标报价确定，投标书没有的主材价格则按本合同【通用条款第23.5条】的约定予以确定，并在结算时多退少补。

13.2.7 发包人有权审定材料的品牌、档次、规格、型号等及价格。

13.3 发包人认为承包人提供的材料需要复验的，可以进行复验。经复验符合质量要求的，其复验费由发包人承担；不符合质量要求的，其复验费由承包人承担。

13.4 材料设备的检验/测试、验收报告及样品等，承包人均应留存并作为工程档案的组成部分移交发包人。

13.5 承包人违反上述约定，需按本合同【通用条款第28条】约定承担违约责任。

13.6 承包人应按合同工程进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。否则，监理工程师有权要求承包人配置或更换符合要求施工设备、修建临时设施，承包人应及时配置、更换和修建，由此增加的费用及/或延误的工期由承包人承担。
六、施工与设计变更
14 施工与设计变更

14.1 发包人有权调整工程承包范围，有权根据工程设计变更增加或减少部分工程或工作内容，承包人不得拒绝，工程项目按相应的结算原则结算。
14.2 施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包人应及时以书面形式通知发包人，由发包人及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件后告知承包人，承包人按修改或变更后的设计文件进行施工，工期相应顺延。
14.3 任何工程变更必须在变更工程拟动工前5个日历天经监理公司、发包人审批同意并按发包人同意的变更方案实施。所有工程变更书面资料（包括记载了变更的具体项目、变更的具体工程量及具体计价方式的工程变更签证等材料），必须于相应工程完工后当即由发包人、监理公司盖章确认，否则，就增加部分的价款，发包人有权不予确认、不予结算和不予支付，且工期不予顺延。工程变更签证内容均须发包人委托的监理公司审核，且必须有发包人盖章方可生效，否则不能作为本合同双方结算的凭据。
14.4 为了便于组织施工、施工安全、避免干扰等原因而采取的技术措施变更或临时工程变更，以及因承包人违约、过错或承包人引起的其他变更，承包人无权要求任何额外或附加的费用，工期不予顺延。

14.5 发包人保留修改工程材料数量的权利，承包人对此不得有异议。为了更好地控制投资，若变更后的材料价格（综合价格或厂商价格，下同）高于变更前的材料价格，发包人有权对材料品牌及价格重新进行确定；若变更后材料价格低于变更前材料价格，发包人有权在结算时扣减相应款项。
七、工程检查和验收
15 工程检查
承包人应认真按照标准、规范、设计及发包人代表、监理工程师依据合同发出的指令施工，随时接受发包人代表、监理工程师检查检验，为检查检验提供便利条件，并按发包人代表、监理工程师的要求返工、修改。以上检查检验合格后，再次检查检验又发现由承包人原因引起的质量问题，仍由承包人按发包人代表、监理工程师的要求返工、修改。

16 工程验收
16.1 承包人实施、完成合同工程的全部工作内容，经自检评定并符合下列条件的，则认为合同工程已具备竣工验收条件。
16.1.1 包括合同约定的试验、检验和验收等工作在内的合同范围内全部工作均已完成，并符合施工设计图纸和合同约定的要求；
16.1.2 已按照合同约定的内容和份数备齐了符合国家或行业、省要求的竣工资料（质量控制资料、竣工结算文件等）；
16.1.3 监理工程师要求在竣工验收前应完成的其他工作；
16.1.4 监理工程师要求提交的竣工验收资料清单。

16.2 在工程已具备上述竣工验收条件后，承包人应在3个日历天内申请监理公司初验。监理公司初验不合格的，承包人应按监理公司要求限期整改；监理公司初验合格的，承包人应在3个日历天内，按国家工程竣工验收有关规定向发包人提供完整竣工资料和《竣工验收报告》，通知发包人验收，发包人自接到验收通知5个日历天内组织验收，并在组织验收后的7个日历天内在《竣工验收报告》上提出验收意见并盖章。发包人验收后认为工程质量不合格的，承包人应按需按本合同【通用条款第28条】约定承担违约责任。发包人验收后认为工程质量合格的，承包人应按发包人要求移交工程，并依约申请进行工程结算。

16.3 如果承包人不按照规定提交竣工资料或提交的资料不符合要求，或未依约提出竣工验收申请，则认为合同工程尚未具备竣工验收条件。

16.4 发包人未能及时参与验收的，需按本合同【通用条款第29条】约定承担违约责任。
17 隐蔽工程和中间验收
工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，承包人自检合格后，应在预计验收日前2个日历天通知发包人组织验收。验收合格后，承包人方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格的，承包人需在发包人限定时间内整改并重新申请验收。发包人未能及时参与验收的，需按本合同【通用条款第29条】约定承担违约责任。
18 工程整改及工程质量争议

18.1 因承包人自身原因导致返工、修改的，相关费用由承包人自行承担，工期不予顺延，且承包人应赔偿发包人的损失。因发包人不正确纠正或其他原因引起的追加合同价款，由发包人承担，工期予以顺延。

18.2 双方对工程质量有争议，任一方有权申请专用条款约定的质量监督部门进行鉴定。如经鉴定工程质量不合格的，相关鉴定费用及因此造成的损失由承包人承担，且工期不予顺延；如经鉴定工程质量合格的，相关鉴定费用及因此造成的损失由发包人承担，且工期予以顺延。
八、缺陷责任与质量保修
19 缺陷责任
1.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

19.2缺陷责任期

19.2.1缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

19.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。
19.2.3除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

19.3质量保证金

19.3.1工程竣工结算后按工程结算总额的3%一次性扣留质量保证金。

19.3.2缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。
20 质量保修

20.1 工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。在保修期内因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；若承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。
20.2 本工程所有承包范围内的工程均属保修范围。

20.3 工程保修期限由本合同专用条款约定。

20.4 属于保修范围且在保修期限内的项目，承包人应在接到通知后的2个日历天内派人到达施工现场维修，在2个日历天内按本工程质量要求完成维修工作。发生紧急抢修事件的，承包人在接到通知后，应该立即到达事故现场抢修，在24小时内按本工程质量要求完成维修工作。否则，承包人需按本合同【通用条款第28条】约定承担违约责任。
20.5 承包人在向发包人提交《竣工验收报告》时，应当向发包人出具承包人已经盖章确认的《质量保修书》，《质量保修书》中应当按本合同约定明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等（具体格式参加本合同附件4）。发包人应在工程竣工验收合格当日签署《质量保修书》并作为本合同附件，但发包人未签署《质量保修书》的，不影响发包人要求承包人按本合同（包括《质量保修书》）约定承担保修责任。
九、工程价款及结算
21 工程价款

请见本合同协议书约定。
22 工程结算申请及审核程序

22.1 工程竣工验收合格后30个日历天内，承包人需依约向监理公司提交完整、真实、准确、合格的结算书。监理公司在收到结算书后15个日历天内审核并将结算书随同审核意见提交发包人，发包人在收到监理公司提交材料后45个日历天内审核，并将结果告知承包人。

22.2 承包人提交的结算书中应包括已完工程量的报告、单价及其计算依据。发包人有权要求承包人派人参加结算及/或补充提供相关结算资料。

22.3 承包人未依约申请和参与结算，需按本合同【通用条款第28条】约定承担违约责任；发包人未依约结算的，需按本合同【通用条款第29条】约定承担违约责任。

22.4 如果承包人认为结算审核结果有误，应在收到审核结果通知后的3天内向监理工程师提出书面意见，并附上其认为正确的计量结果和详细的计算过程等资料。监理工程师收到书面意见后，应立即报告发包人，发包人认为确有必要，可对结算审核结果进行复核，并将复核结果告知承包人。承包人认为复核结果仍有误的，且双方无法协商解决时，按本合同【通用条款第33条约定】解决。

22.5 审核结果无误的，承包人应在结算书上盖章确认。
23 工程结算要求

23.1 结算总价=合同总价-暂列金额及其相应的税金和规费+变更金额。

23.2 无论投标报价是否列明，为完成本工程的一切安全施工、文明施工、周边环境的原状恢复费、保险费、二次运输、现场保护、施工现场场内材料、余泥等运输（含场内垂直运输、余泥外运）、周边绿化恢复费等以及按政策法规、规范要求实施的工序所引起的费用视为已经全部包含在投标报价内，承包人不得另行主张。
23.3 承包人报送结算书记载的结算金额必须准确，如承包人报送结算书经发包人聘请的第三方中介机构审核后，核减额超过承包人报送结算书记载的结算金额的5%的，则结算审核费用（全额）由承包人支付，且发包人有权在应付承包人结算款中直接扣除。

23.4 除本合同另有约定外，本合同价款不予调整。
23.5 不同工程的具体结算要求

根据工程招标方式及计价方式的不同，具体结算要求分别如下：

招标方式——公开招标
□总价包干合同
23.5.1 按中标价（扣除暂列金额及其相应的税金和规费）结算并实行固定总价包干，如约定的承包范围、工程设计没有变更，合同价款在结算时不予调整。
23.5.2 发包人要求增加约定承包范围外的工程项目或变更设计导致工程项目增加，增加部分的工程量按实际发生（以发包人审核认可的签证单为准）计算，其综合单价计算原则为：
（1） 投标书中已有相同项目的适用综合单价，按已有的价格执行。
（2） 投标书中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如投标书中类似项目的综合单价有两个以上，则由发包人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。
（3） 投标书中既没有相同也没有类似项目的，结算时采用清单计价法，执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省建设工程计价通则(2010年)》，并按以下方式进行计算：

1) 定额采用《广东省建筑与装饰工程综合定额(2010年)》、《广东省安装工程综合定额(2010年)》、《广东省市政工程综合定额(2010年)》、《广东省园林绿化工程综合定额（2010年）》以及施工当时广东省与广州市有效的有关补充规定、补充定额和有关计费的补充文件；当上述定额中均没有相应子目的，则可采用《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》；若《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》仍没有相应子目的，则由承包人报给发包人审定。

2) 投标书中没有适用或类似的材料价格的，首先按照原相应定额、管理费、利润水平，再按以下原则执行：

□广州校区：先按照[ ]年第[ ]季度《广州地区建设工程常用材料综合价格》执行；如其缺项，则按照[ ]年第[ ]季度《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》至少下浮10%执行。若以上两者均缺项，则按同季度同档次品牌至少下浮10%确定材料价格，若同季度无同档次品牌，则由承包人报给发包人审定。

□珠海校区：先按照《珠海市工程造价信息》[ ]年第[ ]期信息指导价；如其缺项，则按照[ ]年第[ ]季度《广州地区建设工程常用材料综合价格》执行；如其缺项，则按照[ ]年第[ ]季度《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》至少下浮10%执行。若以上两者均缺项，则按同季度同档次品牌至少下浮10%确定材料价格，若同季度无同档次品牌，则由承包人报给发包人审定。
3) 最终变更单价=按上述第1）项和第2）要求编制的变更单价*（1-中标下浮率），中标下浮率=[1-中标价（不含暂列金额、暂估价、安全防护、文明施工费）/招标控制价（不含暂列金额、暂估价、安全防护、文明施工费）]X100%。

23.5.3 发包人要求减少约定承包范围内的工程项目或因设计变更导致工程项目减少，就减少部分的项目，其单价按投标书的投标价计算，工程量按发包人审核认可的签证单计算，相应工程款在结算时据实扣减。
23.5.4 投标书中对约定承包范围内的工程项目没有明确报价的，该项目价款均被视为含在合同总价内。发包人要求减少该项目价款的，结算时按上述增加部分计价规则计价和扣减。
23.5.5 投标书中的措施项目费在结算时不变。
□单价包干合同
23.5.1 约定的承包范围内的工程项目，在结算时按实际发生的工程量予以调整，单价按中标综合单价执行；如承包范围没有发生变更，在结算时合同单价不予调整。

23.5.2 发包人要求增加约定的承包范围外的工程项目或发生设计变更导致工程项目增加,增加部分的工程量按实际发生计算，其综合单价计算原则为：
（1） 投标书中已有相同项目的适用综合单价，按已有的价格执行。
（2） 投标书中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如投标书中类似项目的综合单价有两个以上，则由发包人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。
（3） 投标书中既没有相同也没有类似项目的，结算时采用清单计价法，执行《建设工程工程量清单计价规范 》（GB50500-2013）、《广东省建设工程计价通则(2010年)》，并按以下方式进行计算：
1) 定额采用《广东省建筑与装饰工程综合定额(2010年)》、《广东省安装工程综合定额(2010年)》、《广东省市政工程综合定额(2010年)》、《广东省园林绿化工程综合定额（2010年）》以及施工当时广东省与广州市有效的有关补充规定、补充定额和有关计费的补充文件。当上述定额中均没有相应子目的，则可采用《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》，若《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》仍没有相应子目的，则由承包人报给发包人审定。
2) 若投标书中没有适用或类似的材料价格的，首先按照原相应定额、管理费、利润水平，再按以下原则执行：

□广州校区：先按照[ ]年第[ ]季度《广州地区建设工程常用材料综合价格》执行；如其缺项，则按照[ ]年第[ ]季度《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》至少下浮10%执行。若以上两者均缺项，则按同季度同档次品牌至少下浮10%确定材料价格，若同季度无同档次品牌，则由承包人报给发包人审定。

□珠海校区：先按照《珠海市工程造价信息》[ ]年第[ ]期信息指导价；如其缺项，则按照[ ]年第[ ]季度《广州地区建设工程常用材料综合价格》执行；如其缺项，则按照[ ]年第[ ]季度《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》至少下浮10%执行。若以上两者均缺项，则按同季度同档次品牌至少下浮10%确定材料价格，若同季度无同档次品牌，则由承包人报给发包人审定。
3) 最终变更单价=按上述第1）项和第2）项要求编制的变更单价*（1-中标下浮率），中标下浮率=[1-中标价（不含暂列金额、暂估价、安全防护、文明施工费）/招标控制价（不含暂列金额、暂估价、安全防护、文明施工费）]X100%。

23.5.3 投标书中的措施项目费在结算时不变。
招标方式——快速采购方式 
□总价包干合同
23.5.1 中标下浮率=[1-中标价（不含暂列金额、暂估价、安全防护、文明施工费）/招标控制价（不含暂列金额、暂估价、安全防护、文明施工费）]X100%；
23.5.2 中标单价A=招标控制价分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中综合单价X（1-中标下浮率）；
23.5.3 按中标价（扣除暂列金额及其相应的税金和规费）结算并实行固定总价包干，如约定的承包范围、工程设计没有变更，结算时不予调整。
23.5.4 发包人要求增加约定承包范围外的工程项目或发生设计变更导致工程项目增加，增加部分的工程量按实际发生（以发包人审核认可的签证单为准）计算，其综合单价计算原则为：

（1） 招标控制价中已有相同项目的适用综合单价，按已有的价格执行。
（2） 招标控制价中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如招标控制价中类似项目的综合单价有两个以上，则由发包人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。
（3） 设计变更的工程项目，招标控制价中既没有相同也没有类似项目的，结算时采用清单计价法，执行《建设工程工程量清单计价规范 》（GB50500-2013）、《广东省建设工程计价通则(2010年)》，并按以下方式进行计算：
1）定额采用《广东省建筑与装饰工程综合定额(2010年)》、《广东省安装工程综合定额(2010年)》、《广东省市政工程综合定额(2010年)》、《广东省园林绿化工程综合定额（2010年）》以及施工当时广东省与广州市有效有关补充规定、补充定额和有关计费的补充文件；当上述定额中均没有相应子目的，则可采用《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》；若《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》仍没有相应子目的，则由承包人报给发包人审定。
2）招标控制价中没有适用或类似的材料价格的，首先按以下原则执行：

□广州校区：先按照[ ]年第[ ]季度《广州地区建设工程常用材料综合价格》执行；如其缺项，则按照[ ]年第[ ]季度《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》至少下浮10%执行。若以上两者均缺项，则按同季度同档次品牌至少下浮10%确定材料价格，若同季度无同档次品牌，则由承包人报给发包人审定。

□珠海校区：先按照《珠海市工程造价信息》[ ]年第[ ]期信息指导价；如其缺项，则按照[ ]年第[ ]季度《广州地区建设工程常用材料综合价格》执行；如其缺项，则按照[ ]年第[ ]季度《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》至少下浮10%执行。若以上两者均缺项，则按同季度同档次品牌至少下浮10%确定材料价格，若同季度无同档次品牌，则由承包人报给发包人审定。
23.5.5 3）最终变更单价=按上述第1）项和第2）项要求编制的变更单价*（1-中标下浮率），中标下浮率=[1-中标价（不含暂列金额、暂估价、安全防护、文明施工费）/招标控制价（不含暂列金额、暂估价、安全防护、文明施工费）]X100%。

23.5.6 发包人要求减少约定承包范围内的工程项目或因设计变更导致工程项目减少，就减少部分的项目，其单价按投标书的投标价计算，工程量按发包人审核认可的签证单计算，相应工程款在结算时据实扣减。

23.5.7 控制价中对约定承包范围内的工程项目没有明确报价的，该项目价款均被视为含在合同总价内。发包人要求减少该项目价款的，结算时按上述增加部分计价规则计价和扣减。
23.5.8 报价书中的措施项目费在结算时不变。
□单价包干合同
23.5.1 中标下浮率=[1-中标价（不含暂列金额、暂估价、安全防护、文明施工费）/招标控制价（不含暂列金额、暂估价、安全防护、文明施工费）]X100%；
23.5.2 中标单价A=招标控制价分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中综合单价X(1-中标下浮率)；
23.5.3 招标控制价中涉及的工程项目，工程量在结算时按实际发生的工程量予以调整，单价按中标单价A；
23.5.4 发包人要求增加招标工程量清单外的工程项目或发生设计变更导致工程项目增加，增加部分的工程量按实际发生（以发包人审核认可的签证单为准）计算，其综合单价计算原则为：
（1） 招标控制价中已有相同项目的适用综合单价，按已有的价格执行。
（2） 招标控制价中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如招标控制价中类似项目的综合单价有两个以上，则由发包人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。
（3） 招标控制价中既没有相同也没有类似项目的，结算时采用清单计价法，执行《建设工程工程量清单计价规范 》（GB50500-2013）、《广东省建设工程计价通则(2010年)》，并按以下方式进行计算：
1) 定额采用《广东省建筑与装饰工程综合定额(2010年)》、《广东省安装工程综合定额(2010年)》、《广东省市政工程综合定额(2010年)》、《广东省园林绿化工程综合定额（2010年）》以及施工当时广东省与广州市有效的有关补充规定、补充定额和有关计费的补充文件；当上述定额中均没有相应子目的，则可采用《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额2012》；若《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额2012》仍没有相应子目的，则由承包人报给发包人审定。
2) 招标控制价中没有适用或类似的材料价格的，首先按照原相应定额、管理费、利润水平，再按以下原则执行：

□广州校区：先按照[ ]年第[ ]季度《广州地区建设工程常用材料综合价格》执行；如其缺项，则按照[ ]年第[ ]季度《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》至少下浮10%执行。若以上两者均缺项，则按同季度同档次品牌至少下浮10%确定材料价格，若同季度无同档次品牌，则由承包人报给发包人审定。

□珠海校区：先按照《珠海市工程造价信息》[ ]年第[ ]期信息指导价；如其缺项，则按照[ ]年第[ ]季度《广州地区建设工程常用材料综合价格》执行；如其缺项，则按照[ ]年第[ ]季度《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》至少下浮10%执行。若以上两者均缺项，则按同季度同档次品牌至少下浮10%确定材料价格，若同季度无同档次品牌，则由承包人报给发包人审定。
3) 最终变更单价=按上述要求第1）项和第2）项编制的变更单价*（1-中标下浮率），中标下浮率=[1-中标价（不含暂列金额、暂估价、安全防护、文明施工费）/招标控制价（不含暂列金额、暂估价、安全防护、文明施工费）]X100%。

23.5.5 报价书中的措施项目费在结算时不变。
十、工程款支付
24 工程款支付

24.1 工程进度款

24.1.1当工程进度完成40%时，发包人向承包人支付相当于合同总价(扣除暂列金额)的30%的进度款；当工程进度完成80%时，发包人向承包人支付至相当于合同总价(扣除暂列金额)的60%的进度款。

24.1.2在发包人每次支付进度款前，承包人应向监理公司提交工程进度款支付申请，申请材料应包括申请函、经发包人确认的相应工程进度报告、对应金额发票、承包人已经依约提供履约担保且该等担保仍足额、合法、有效的证明等资料，具体详见附件2“中山大学维修工程工程款支付审核表”，监理公司在7个日历天内审核，审核无误后交发包人审核，发包人在15个日历天内审核无误并批准后，在[7]个日历天内向承包人支付进度款。

24.1.3承包人未能按上述约定申请支付的，发包人有权顺延支付。

24.2 工程结算款

24.2.1工程竣工验收不合格，承包人按本合同【通用条款第28条】约定承担违约责任。

24.2.2工程竣工验收合格的，承包人需在30个日历天内：

（1） 向发包人水电管理部门一次性缴清本工程施工的水电费用（具体费用金额由发包人水电管理部门按本合同附件3《中山大学工程施工临水临电接入和交费指引》约定计费标准及本工程实际用量计算。

（2） 向监理公司提交完整、真实、合格的竣工资料一式三份，含城建档案、竣工图、本合同附件4之《工程质量保修书》，并提交结算书。

承包人完成上述工作，[工程已经按发包人要求移交发包人]，且工程结算价经监理公司、发包人初审及审计确认后30个日历天内，承包人应一并提交相关发票（该发票金额应为包括工程质量保证金金额在内的所有应付未付工程款金额）、付款申请等报账资料，发包人在收到资料后30个日历天内向承包人支付至结算价的97%结算款，剩余3%作为工程质量保证金暂不支付。
24.3 工程质量保证金
缺陷责任期满且承包人依约履行缺陷修复义务的，发包人在收到承包人的付款申请后15个日历天内，将依法依约扣除相应金额后的工程质量保证金余额无息支付承包人。
十一、知识产权和保密

25 知识产权

25.1 发包人提交给承包人的图纸、资料，其知识产权均归发包人所有。本合同履行过程中产生的知识产权均归发包人所有。

25.2 承包人应承诺其在协商、签订、履行本合同过程中，未曾也不会侵犯任何发包人、第三方的知识产权和其他合法权益。否则承包人应承担相关的一切损失、赔偿、诉讼等责任，且发包人有权解除本合同。
26 保密

任一方均应对协商、签订、履行本合同过程中知悉的另一方的技术秘密、商业秘密和明确需保密的信息承担保密责任，直至相关秘密被公开之时止，同时保证其职员、第三方服务机构等接触或知悉本协议所指保密信息的机构和人员遵守本协议约定的保密义务。否则应赔偿另一方因此遭受的损失。
十二、保险

27 保险    

承包人应在本合同签订后2个日历天内或工程开工前（以孰早者为准）购买本合同专用条款约定的保险，并在购买后3天内向发包人提供有效的投保保险单和保险凭证复印件（原件供核查）一式一份。

27.1 承包人应保证上述保险的保险期从实际开工之日起至工程竣工验收合格之日止，在本合同履行期间合法有效、保险额度充足，收到的雇主责任险保险金应及时支付给相关受益人。

27.2 如承包人未能遵守上述约定投保，发包人有权代为投保，并将所需费用直接从应付承包人款项中扣除。

27.3 如因承包人原因导致受益人未能得到保险人的赔偿，或承包人未能将收到的保险金在5个日历天内支付给受益人的，则发包人有权直接从应付承包人款项中扣除相应金额并代为支付。
十三、违约责任
28 承包人的违约责任
28.1 工程质量相关责任

28.1.1 人员不到位：如经查实，承包人工程项目经理未按要求驻场的，每发生1次，发包人有权扣付承包人5000元工程款作为违约金；工程项目施工员、技术员未按要求驻场，发包人有权按照1000元/天/人/次的标准扣付承包人工程款作为违约金。任一人员连续超过2天或1个月内累计3次不能依约驻场的，承包人需按发包人要求时间限期更换其他经发包人认可的项目经理、施工员或技术员。
28.1.2 出现下述情况之一的，每发生一次，发包人按合同总价的10%的标准扣付应付承包人工程款作为违约金；承包人须在3个日历天内完成整改并经发包人认可，因整改造成的经济损失和工期延误，承包人需全部承担；承包人拒不整改或未能依约完成整改的，发包人有权解除本合同，追究承包人相应违约责任：

（1） 工艺不规范：未能严格按照本合同、国家施工规范和工艺要求进行施工，或不严格按照招标文件、投标书和国家相关规范要求使用的施工机械、实验和检测仪器设备的。
（2） 用材不合格：未能严格按照招标文件及本合同约定的材料品牌、档次、规格和标准采购和使用材料，出现“偷工减料”、“以次充好”等情形的，违反本合同第十三条关于“承包人供应材料设备”相关约定的。

（3） 施工不合规：不按照本合同要求进行施工，出现 “偷工减料”、“弄虚作假”、“擅作主张”等现象的；或擅自转包、分包的。

（4） 未依约保护施工现场：承包人未能保护施工现场，导致施工现场发生损坏的。

（5） 质量不合格：经检查或验收，工程全部或部分质量不符合本合同约定的。
28.2 工期责任

28.2.1 总工期：承包人必须确保工程按约定工期竣工验收并交付使用，若延误工期，每延期1天，发包人有权按合同总价的1%的标准扣付应付承包人工程款作为违约金，造成发包人经济损失的，承包人还应赔偿。延误超过15个日历天时，则视为承包人无法完成剩余的合同约定施工内容，发包人有权立即解除本合同。
28.2.2 节点工期：当因非发包人原因或不可抗力原因，任一节点工期延误超过原计划节点工期的30%，每延期1天，发包人有权按合同总价的1%的标准扣付应付承包人工程款作为违约金。延误超过原计划节点工期或15个日历天（以孰少者为准）时，则视为承包人无法完成剩余的合同约定施工内容，发包人有权立即解除本合同。

28.2.3 迟延完成承包人相关工作

承包人未能按本合同【通用条款第7.1至7.5条，及第7.11条】约定完成相关工作，如影响施工进度的，工期相应顺延。如某项工作超过15个日历天仍未能完成时，发包人有权立即解除本合同。

28.3 迟延结算和申请支付责任

28.3.1 承包人未在工程竣工验收合格后 30 个日历天内按发包人要求提交完整、真实的结算书及结算资料或按发包人要求参与结算、补充提供相关结算资料的，每延期一天，发包人有权按照合同总价的0.5%的标准扣付承包人工程款作为违约金，且发包人有权根据已有的资料自行办理结算；承包人在接到发包人提出的书面核对意见后，未在15个日历天内确认也未提出异议，视为对发包人提出的核对意见已经认可，发包人可直接自行办理结算，承包人需认可发包人依约自行结算的结算结果。

28.3.2 承包人未能依约及时申请支付任一期款项，发包人有权顺延付款时间。如经发包人催告后，承包人仍未能在限期内依约申请支付的，视为承包人放弃要求发包人支付的权利。
28.4 保修责任

承包人不在约定期限内派人维修及/或完成维修，发包人有权自行或指派第三方维修，由此产生的所有费用均由承包人承担，承包人应在发包人要求承包人承担相关费用后10个日历天内向发包人或发包人指派的第三方支付。
28.5 安全、文明施工责任
28.5.1 承包人未按本合同约定配备、更换专职或兼职的安全员，应在发包人要求限期内改正，且每次发包人有权按照合同总价的10%的标准扣付应付承包人工程款作为违约金，承包人未能依约改正的，发包人有权解除本合同；承包人依约配备专职或兼职的安全员但安全员未依约驻场的，每缺席一天，发包人有权按照1000元/人/天的标准扣付应付承包人工程款作为违约金，累计缺席10个日历天以上的，发包人有权解除本合同。
28.5.2 承包人施工人员未佩戴安全帽和“中山大学维修工程施工人员临时出入证”的，发包人有权按照100元/人/次的标准扣付应付承包人工程款作为违约金，出现3次以上的，按1000元/人/次的标准扣付应付承包人工程款作为违约金。

28.5.3 承包人安全责任意识不强，安全管理不到位，有以下情况之一，每出现1次，发包人有权按照1000元的标准扣付应付承包人工程款作为违约金：
（1） 相关人员无证施工的，如无电工证人员负责用电施工的；
（2） 不按操作规范用水、用电、用火或其他危险性物质的；
（3） 施工区域没有按规定采取封闭隔离围蔽措施的；
（4） 施工现场没有按消防规定配备适用有效消防器材的；
（5） 发包人场所工作或未经批准容许非值班人员在工地、发包人场所留宿的；
（6） 放任员工违反工地、发包人场所管理规定的；
（7） 强迫或放任施工人员违章施工的；
（8） 未经批准将危险品带入工地、发包人场所或违反危险品存放、使用规定存放、使用的；
（9） 材料、设备存放堵塞消防通道的；
（10） 内部安全防范制度不严，发现安全隐患不整改的；
（11） 发现火种或其它可能损害发包人、工地财产及造成人员伤害物质的。
28.5.4 承包人安全责任意识不强，安全管理不到位，有以下情况之一，每出现1次，发包人有权按照5000元的标准扣付应付承包人工程款作为违约金：
（1） 挪用、破坏工地、发包人场所的设施、设备、材料、消防器材的；
（2） 盗窃工地、发包人场所或他人财物的；
（3） 在工地、发包人场所打架、斗殴、闹事、赌博的；
（4） 在工地、发包人场所内生火煮食的；
（5） 在工地、发包人场所内随处丢危险品的；
（6） 在文物修缮施工现场吸烟，或存在其他可能损害发包人、工地财产及造成人员伤害行为的。
28.5.5 承包人安全责任意识不强，安全管理不到位，造成人员身体健康受到伤害或发包人直接经济损失100万以下的，发包人有权解除本合同。
28.5.6 承包人安全责任意识不强，安全管理不到位，出现3次以上本合同约定的违反安全管理行为，或造成人员伤亡或发包人直接经济损失达100万元以上或对发包人声誉造成恶劣影响的，发包人有权解除本合同。

28.5.7 承包人安全责任意识不强，安全管理不到位，导致的一切财产、人员伤亡损失及责任，均由承包人负责。如发包人因此遭受损失或垫付了相关费用的，承包人应予以赔偿，发包人有权直接从应付承包人工程款中扣除。
28.6 破坏校园环境责任

28.6.1 工程施工应保护原有设备、设施及园林绿化，依法和按发包人规定受保护的文物等，对于在施工中未采取有效保护措施造成损坏的，须由承包人负责在限期内完成修复，否则，发包人可在工程款中扣除相应修复费用。如无法如期修复至原状的，发包人有权要求承包人赔偿损失，且每次按合同总价的10%或50000元（以孰高者为准）的标准扣付应付承包人工程款作为违约金。
28.6.2 承包人需在发包人校园内开挖路面的，需事先经发包人书面同意方可实施，如有未经报批擅自开挖的，需在发包人规定的时限内负责限期内恢复原状，否则，发包人可在工程款中扣除相应修复费用，并要求承包人赔偿损失。每次发生未经报批擅自开挖行为，发包人并有权按合同总价的10%或50000元（以孰高者为准）的标准扣付应付承包人工程款作为违约金。
28.6.3 未经发包人书面同意，擅自砍伐、偷盗、迁移校园树木的，发包人有权按照对被砍树木做出市场价评估后，要求承包人按此价值进行赔偿，该赔偿款可在应付给承包人的工程款中直接抵扣，并要求承包人限期内原样恢复。如无法修复至原状的，发包人不仅有权要求承包人赔偿损失，而且还有权按合同总价的10%或50000元（以孰高者为准）的标准要求承包人支付违约金。未付承包人工程款余额不足赔偿及支付违约金的，发包人可直接从承包人交纳的履约保证金中扣除；如仍不足以赔偿及支付违约金的，承包人需在发包人通知后三日内向发包人补足差额。情节严重的，发包人有权要求依法追究承包人刑事责任。
28.6.4 未按发包人要求定期、依约进行建筑垃圾和余泥清理和外运的，发包人有权按照每次5000元的标准扣付工程款作为违约金，发包人可自行处理或委托第三方处理留下的物品，由此发生的费用发包人有权在应付承包人工程款中直接扣除，不足部分发包人有权要求承包人限期补足。

28.6.5 未按政府部门、发包人要求的施工时间和要求进行施工，造成噪音、粉尘等污染或引起投诉的，发包人有权按照每次5000元的标准扣付应付承包人工程款作为违约金，且承包人需承担因此导致的遭受罚款等责任。

28.6.6 承包人未依约修建、维修、养护和管理施工场地内所需的临时道路和交通设施，需在发包人规定的时限内改正，否则，发包人可在工程款中扣除相应改正所需费用，并有权按合同总价的10%或50000元（以孰高者为准）的标准扣付应付承包人工程款作为违约金。违约金不足以弥补发包人损失的，发包人并有权要求承包人赔偿损失。

28.6.7 承包人必须按照国家、地方及行业相关的法律法规和《中山大学维修工程现场文明施工指引》(本合同附件5)要求进行文明施工，如有违反，需在发包人规定的时限内改正，否则，发包人可在工程款中扣除相应改正所需费用，并每次有权按合同总价的10%或50000元（以孰高者为准）的标准扣付应付承包人工程款作为违约金。违约金不足以弥补发包人损失的，发包人并有权要求承包人赔偿损失

28.7 其他责任
28.7.1 承包人不按时交纳施工用水用电费用的，发包人可按相当于承包人应付未付水电费用金额的2倍的标准扣付应付承包人工程款作为违约金。

28.7.2 承包人未能依约提供履约担保的，每逾期一天，发包人有权按合同总价的1%的标准扣付应付承包人工程款作为违约金，并有权顺延向承包人支付工程款时间直至承包人支付履约保函时止。

28.7.3 如承包人拖欠本工程施工人员工资、报酬、经济补偿金的，发包人有权直接在应付承包人款项中扣除并代为支付，承包人必须认可。如造成重大不良影响的，发包人并有权选择解除本合同。
28.7.4 承包人在本合同有效期内丧失履行本合同的能力、经营范围和经营资质，或者因任何原因被注销、撤销、或吊销该证明承包人具备履行本合同能力、经营范围和经营资质的执照、证明或许可证书的，发包人有权解除合同，承包人按合同总价的10%或50000元（以孰高者为准）的标准向发包人支付违约金，且应另行赔偿发包人因此遭受的全部损失。
28.7.5 发包人因承包人违约而解除合同的，无需赔偿承包人因此受到的损失。

28.8 关于承包人责任的特别约定
就承包人应付发包人款项（包括但不限于违约金、发包人依约有权扣除的工程款等），发包人有权在应付承包人的进度款、结算款等款项及承包人缴纳的履约保证金中直接扣除。

29 发包人的违约责任
29.1 迟延完成发包人相关工作

发包人未能按本合同【通用条款第5条】约定完成相关工作，如影响施工进度的，工期相应顺延。

29.2 迟延验收责任

工程达到隐蔽工程、中间部位或竣工验收相应验收条件，发包人无正当理由未按时组织验收的，工期相应顺延，且发包人需承担由此增加费用，在支付工程结算款时一并支付。

29.3 逾期结算、逾期付款责任

发包人存在下述情形之一的，每延期一天，发包人应按照合同总价（不含暂列金）的千分之五的标准向承包人支付违约金，违约金在支付工程结算款时一并支付：

(1) 达到本合同约定的结算条件且承包人依约申请结算后，发包人无正当理由未按时审核结算；

(2) 在达到相应付款条件且承包人依约申请支付后，发包人未按时足额向承包人支付相应工程款。

29.4 提前使用或擅自动用工程责任

工程未经验收，发包人提前使用或擅自动用的，由此而发生的损失和责任，由发包人自行承担。
十四、不可抗力，及合同的解除和终止

30 不可抗力

30.1 不可抗力事件

30.1.1 不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。本合同不可抗力事件包括：

（1） 战争；

（2） 空中飞行物坠落；

（3） 非因双方任一方责任造成的罢工、停工、爆炸、严重火灾等；

（4） [50]年一遇的洪水；

（5） [ 里氏5.0 ]级及以上的地震；

（6） [10 ]级及以上的台风。

30.1.2 考虑到发包人的特殊性质，相关法律法规、上级政府及其部门涉及发包人、本工程的政策（包括资金使用、工程招投标、文物保护等）在本合同工程中标后发生变更，也视为不可抗力。

30.2 不可抗力事件的处理
30.2.1 如果任何一方发生不可抗力事件，该方应：
（1） 尽快向对方通告事件的发生，对事件的预计持续时间和对其在本协议下履行义务的可能影响作出估计；
（2） 作出一切合理努力以继续履行其在本协议下的义务；
（3） 尽快采取行动纠正或补救造成免于履行义务的事件；
（4） 作出一切合理努力以减轻或限制因此对对方可能造成的损害；
（5） 将其根据上面(1)、(3)和(4)条款采取的行动和行动计划定期通告对方，并在导致其免于履行义务的事件或情况不再存在时立即通知对方。

否则该方应赔偿对方因此遭受损失。
30.2.2 除本协议另有约定，当不可抗力事件情况完全地或部分地阻碍一方履行其在本协议的义务时，根据不可抗力的影响可全部或部分免除该方在本协议项下的相应义务。

30.2.3 因不可抗力导致合同无法实际履行的，任一方有权解除本合同。
31 合同的解除

本合同在下列情形下解除：

31.1 双方协商一致解除；

31.2 一方依约解除本合同。
32 合同的终止

32.1 本合同终止情形

32.1.1 本合同自解除之日或项目竣工验收合格之日终止。

32.1.2 本合同的终止，不影响本合同关于工程结算、保修、知识产权、保密、违约及争议解决条款的效力。

32.2 合同终止后的处理

32.2.1 本合同终止的，工程和承包人已经购买的材料归发包人所有，承包人需在5个日历天内：

（1） 将所有人员、设备等撤出施工场地；

（2） 向发包人交付工程和已经购买的材料；

（3） 如发包人已支付工程款超过承包人已完工工程量的，承包人并应返还超过部分全部款项。

32.2.2 本合同因承包人违约而终止的，发包人无需再向承包人支付任何工程款，有权不予退还履约保证金，并通报发包人招投标管理中心按规定予以处理，承包人应在合同终止后5个日历天内向发包人支付相当于合同总价的[10]%的违约金并赔偿发包人遭受的损失；本合同因发包人违约而终止的，发包人需在合同终止后5个日历天内向承包人支付应付未付的承包人已完工工程款，并退还履约保证金。
十五、合同争议的解决方式
33 合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。协商不成的，提交工程所在地人民法院诉讼解决。

                       十六、其他
34. 通知

34.1除非另有规定，本协议项下的通知应以中文书写，并通过专递、邮寄、传真或电子邮件方式，按本合同协议书载明的通讯信息送至或发至对方。

34.2任一方上述通讯信息发生变更，均应在新通讯信息启用前以书面形式通知另一方，否则由此引起的一切后果和责任由未通知方承担。

35. 其他 
35.1如果本协议的任何条款或其适用成为或者被宣告为非法、无效或者不具执行力，本协议的其他条款将继续完全有效。双方进一步同意将以合法、具有执行力的条款代替上述无效或不具执行力的条款，而且该等条款应在可能的程度内实现上述无效或不具执行力条款的订立目的。

35.2本合同附件为本合同组成部分。本合同附件的具体组成在专用条款中约定。

（第二部分结束）

第3部分 专用条款
3.发包人代表
3.1发包人委派[  ]为现场管理代表，监督检查工程质量、进度、负责施工图纸的变更，负责工程量的签证、工程期间的质量验收及其他事宜。

4.委托监理

4.1发包人委托[ ]监理公司进行工程监理，监理公司任命[ ]为监理工程师。更换监理工程师的，发包人应提前一天通知承包人。监理公司、总监理工程师及其应履行的职责详见附件《监理合同》约定。

6.承包人施工人员
6.1承包人负责委派工程主要管理人员：
6.1.1 委派[ ]为现场项目经理，身份证件号[ ]，具有[ ]资质及[ ]资质，在合同工期内每3天至少驻场一次，每次驻场不少于4小时，每次驻场需向发包人或发包人委托的监理公司书面签到；项目经理同时负责的在建工程不得超过3个（包括本工程）。
6.1.2 委派[ ]为现场施工员，身份证件号[]，具有[ ]资质，施工期间需全程在场，每次驻场需向发包人或发包人委托的监理公司签到；同时负责的发包人在建工程不得超过2个（包括本工程）且不允许负责除发包人工程以外的其他在建工程。
6.1.3 委派[ ]为现场技术员，身份证件号[ ]，具有[ ]资质，全程在场，每次驻场需向发包人或发包人委托的监理公司签到；同时负责的在建工程不得超过2个（包括本工程）且不允许负责除发包人工程以外的其他在建工程。
6.1.4 委派[ ]为现场安全员，身份证件号[ ]，具有[粤建安C]资质，全程在场，每次驻场需向发包人或发包人委托的监理公司签到，同时负责的在建工程不得超过2个（包括本工程）且不允许负责除发包人工程以外的其他在建工程。

6.2上述主要管理人员如因请假或其他特殊原因不能继续履行职责的，需提前一天（紧急情况下需提前4小时）向发包人或发包人委托的监理公司报告，连续超过2天或1个月内累计3次不能依约驻场（单次驻场时间不足本合同约定时间的，视为该次未驻场）的，承包人需及时更换获得发包人认可的其他人员担任。
8.履约保证金或保函
8.3承包人应提供履约担保的金额为：（大写）人民币[ ]（小写：¥[ ]元）（合同总价的10%，取整到千位数）。
18.
工程整改及工程质量争议

18.2双方约定，如对工程质量有争议，任一方有权申请[工程所在地]质量监督部门进行鉴定。
19.缺陷责任
19.2缺陷责任期：本合同缺陷责任期约定为24个月。

20.质量保修

20.3工程保修期限：[  ]年，自工程竣工验收合格之日起计算。

工程竣工验收合格之日以发包人在《竣工验收报告》上盖章确认工程竣工验收合格之日为准，如工程依法需经过有关政府验收的，则以取得政府有关主管部门或其委托机构（含消防主管部门）出具的工程验收验收合格文件之日为准。

（如中华人民共和国国务院令[2000]279号《建设工程质量管理条例》和建设部[2000]第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》有规定，不得违反相关规定；如没有相关规定或工程有更高要求，则按实际需要确定。如退还保证金后，尚有部分项目需进行免费保修的，需继续保修至保修期限。）
23.工程结算要求

23.5不同工程的具体结算要求

根据工程招标方式及计价方式的不同，具体结算要求分别如下（请根据实际情况在合适情形前选择）：

招标方式——公开招标
□总价包干合同
23.5.1 按中标价（扣除暂列金额及其相应的税金和规费）结算并实行固定总价包干，如约定的承包范围、工程设计没有变更，合同价款在结算时不予调整。
23.5.2 发包人要求增加约定承包范围外的工程项目或变更设计导致工程项目增加，增加部分的工程量按实际发生（以发包人审核认可的签证单为准）计算，其综合单价计算原则为：
（1） 投标书中已有相同项目的适用综合单价，按已有的价格执行。
（2） 投标书中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如投标书中类似项目的综合单价有两个以上，则由发包人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。
（3） 投标书中既没有相同也没有类似项目的，结算时采用清单计价法，执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省建设工程计价通则(2010年)》，并按以下方式进行计算：

1) 定额采用《广东省建筑与装饰工程综合定额(2010年)》、《广东省安装工程综合定额(2010年)》、《广东省市政工程综合定额(2010年)》、《广东省园林绿化工程综合定额（2010年）》以及施工当时广东省与广州市有效的有关补充规定、补充定额和有关计费的补充文件；当上述定额中均没有相应子目的，则可采用《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》；若《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》仍没有相应子目的，则由承包人报给发包人审定。

2) 投标书中没有适用或类似的材料价格的，首先按照原相应定额、管理费、利润水平，再按以下原则执行：

□广州校区：先按照[ ]年第[ ]季度《广州地区建设工程常用材料综合价格》执行；如其缺项，则按照[ ]年第[ ]季度《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》至少下浮10%执行。若以上两者均缺项，则按同季度同档次品牌至少下浮10%确定材料价格，若同季度无同档次品牌，则由承包人报给发包人审定。

□珠海校区：先按照《珠海市工程造价信息》[ ]年第[ ]期信息指导价；如其缺项，则按照[ ]年第[ ]季度《广州地区建设工程常用材料综合价格》执行；如其缺项，则按照[ ]年第[ ]季度《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》至少下浮10%执行。若以上两者均缺项，则按同季度同档次品牌至少下浮10%确定材料价格，若同季度无同档次品牌，则由承包人报给发包人审定。
3) 最终变更单价=按上述第1）项和第2）要求编制的变更单价*（1-中标下浮率），中标下浮率=[1-中标价（不含暂列金额、暂估价、安全防护、文明施工费）/招标控制价（不含暂列金额、暂估价、安全防护、文明施工费）]X100%。

23.5.3 发包人要求减少约定承包范围内的工程项目或因设计变更导致工程项目减少，就减少部分的项目，其单价按投标书的投标价计算，工程量按发包人审核认可的签证单计算，相应工程款在结算时据实扣减。
23.5.4 投标书中对约定承包范围内的工程项目没有明确报价的，该项目价款均被视为含在合同总价内。发包人要求减少该项目价款的，结算时按上述增加部分计价规则计价和扣减。
23.5.5 投标书中的措施项目费在结算时不变。

□单价包干合同
23.5.1 约定的承包范围内的工程项目，在结算时按实际发生的工程量予以调整，单价按中标综合单价执行；如承包范围没有发生变更，在结算时合同单价不予调整。

23.5.2 发包人要求增加约定的承包范围外的工程项目或发生设计变更导致工程项目增加,增加部分的工程量按实际发生计算，其综合单价计算原则为：
（1） 投标书中已有相同项目的适用综合单价，按已有的价格执行。
（2） 投标书中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如投标书中类似项目的综合单价有两个以上，则由发包人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。
（3） 投标书中既没有相同也没有类似项目的，结算时采用清单计价法，执行《建设工程工程量清单计价规范 》（GB50500-2013）、《广东省建设工程计价通则(2010年)》，并按以下方式进行计算：
1) 定额采用《广东省建筑与装饰工程综合定额(2010年)》、《广东省安装工程综合定额(2010年)》、《广东省市政工程综合定额(2010年)》、《广东省园林绿化工程综合定额（2010年）》以及施工当时广东省与广州市有效的有关补充规定、补充定额和有关计费的补充文件。当上述定额中均没有相应子目的，则可采用《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》，若《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》仍没有相应子目的，则由承包人报给发包人审定。
2) 若投标书中没有适用或类似的材料价格的，首先按照原相应定额、管理费、利润水平，再按以下原则执行：

□广州校区：先按照[ ]年第[ ]季度《广州地区建设工程常用材料综合价格》执行；如其缺项，则按照[ ]年第[ ]季度《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》至少下浮10%执行。若以上两者均缺项，则按同季度同档次品牌至少下浮10%确定材料价格，若同季度无同档次品牌，则由承包人报给发包人审定。

□珠海校区：先按照《珠海市工程造价信息》[ ]年第[ ]期信息指导价；如其缺项，则按照[ ]年第[ ]季度《广州地区建设工程常用材料综合价格》执行；如其缺项，则按照[ ]年第[ ]季度《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》至少下浮10%执行。若以上两者均缺项，则按同季度同档次品牌至少下浮10%确定材料价格，若同季度无同档次品牌，则由承包人报给发包人审定。
3) 最终变更单价=按上述第1）项和第2）项要求编制的变更单价*（1-中标下浮率），中标下浮率=[1-中标价（不含暂列金额、暂估价、安全防护、文明施工费）/招标控制价（不含暂列金额、暂估价、安全防护、文明施工费）]X100%。

23.5.3 投标书中的措施项目费在结算时不变。

招标方式——快速采购方式 
□总价包干合同
23.5.1 中标下浮率=[1-中标价（不含暂列金额、暂估价、安全防护、文明施工费）/招标控制价（不含暂列金额、暂估价、安全防护、文明施工费）]X100%；
23.5.2 中标单价A=招标控制价分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中综合单价X（1-中标下浮率）；
23.5.3 按中标价（扣除暂列金额及其相应的税金和规费）结算并实行固定总价包干，如约定的承包范围、工程设计没有变更，结算时不予调整。
23.5.4 发包人要求增加约定承包范围外的工程项目或发生设计变更导致工程项目增加，增加部分的工程量按实际发生（以发包人审核认可的签证单为准）计算，其综合单价计算原则为：

（1） 招标控制价中已有相同项目的适用综合单价，按已有的价格执行。
（2） 招标控制价中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如招标控制价中类似项目的综合单价有两个以上，则由发包人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。
（3） 设计变更的工程项目，招标控制价中既没有相同也没有类似项目的，结算时采用清单计价法，执行《建设工程工程量清单计价规范 》（GB50500-2013）、《广东省建设工程计价通则(2010年)》，并按以下方式进行计算：
1）定额采用《广东省建筑与装饰工程综合定额(2010年)》、《广东省安装工程综合定额(2010年)》、《广东省市政工程综合定额(2010年)》、《广东省园林绿化工程综合定额（2010年）》以及施工当时广东省与广州市有效有关补充规定、补充定额和有关计费的补充文件；当上述定额中均没有相应子目的，则可采用《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》；若《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》仍没有相应子目的，则由承包人报给发包人审定。
2）招标控制价中没有适用或类似的材料价格的，首先按以下原则执行：

□广州校区：先按照[ ]年第[ ]季度《广州地区建设工程常用材料综合价格》执行；如其缺项，则按照[ ]年第[ ]季度《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》至少下浮10%执行。若以上两者均缺项，则按同季度同档次品牌至少下浮10%确定材料价格，若同季度无同档次品牌，则由承包人报给发包人审定。

□珠海校区：先按照《珠海市工程造价信息》[ ]年第[ ]期信息指导价；如其缺项，则按照[ ]年第[ ]季度《广州地区建设工程常用材料综合价格》执行；如其缺项，则按照[ ]年第[ ]季度《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》至少下浮10%执行。若以上两者均缺项，则按同季度同档次品牌至少下浮10%确定材料价格，若同季度无同档次品牌，则由承包人报给发包人审定。
3）最终变更单价=按上述第1）项和第2）项要求编制的变更单价*（1-中标下浮率），中标下浮率=[1-中标价（不含暂列金额、暂估价、安全防护、文明施工费）/招标控制价（不含暂列金额、暂估价、安全防护、文明施工费）]X100%。

23.5.5 发包人要求减少约定承包范围内的工程项目或因设计变更导致工程项目减少，就减少部分的项目，其单价按投标书的投标价计算，工程量按发包人审核认可的签证单计算，相应工程款在结算时据实扣减。

23.5.6 控制价中对约定承包范围内的工程项目没有明确报价的，该项目价款均被视为含在合同总价内。发包人要求减少该项目价款的，结算时按上述增加部分计价规则计价和扣减。
23.5.7 报价书中的措施项目费在结算时不变。
□单价包干合同
23.5.1 中标下浮率=[1-中标价（不含暂列金额、暂估价、安全防护、文明施工费）/招标控制价（不含暂列金额、暂估价、安全防护、文明施工费）]X100%；
23.5.2 中标单价A=招标控制价分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中综合单价X(1-中标下浮率)；
23.5.3 招标控制价中涉及的工程项目，工程量在结算时按实际发生的工程量予以调整，单价按中标单价A；
23.5.4 发包人要求增加招标工程量清单外的工程项目或发生设计变更导致工程项目增加，增加部分的工程量按实际发生（以发包人审核认可的签证单为准）计算，其综合单价计算原则为：
（1） 招标控制价中已有相同项目的适用综合单价，按已有的价格执行。
（2） 招标控制价中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如招标控制价中类似项目的综合单价有两个以上，则由发包人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。
（3） 招标控制价中既没有相同也没有类似项目的，结算时采用清单计价法，执行《建设工程工程量清单计价规范 》（GB50500-2013）、《广东省建设工程计价通则(2010年)》，并按以下方式进行计算：
1) 定额采用《广东省建筑与装饰工程综合定额(2010年)》、《广东省安装工程综合定额(2010年)》、《广东省市政工程综合定额(2010年)》、《广东省园林绿化工程综合定额（2010年）》以及施工当时广东省与广州市有效的有关补充规定、补充定额和有关计费的补充文件；当上述定额中均没有相应子目的，则可采用《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额2012》；若《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额2012》仍没有相应子目的，则由承包人报给发包人审定。
2) 招标控制价中没有适用或类似的材料价格的，首先按照原相应定额、管理费、利润水平，再按以下原则执行：

□广州校区：先按照[ ]年第[ ]季度《广州地区建设工程常用材料综合价格》执行；如其缺项，则按照[ ]年第[ ]季度《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》至少下浮10%执行。若以上两者均缺项，则按同季度同档次品牌至少下浮10%确定材料价格，若同季度无同档次品牌，则由承包人报给发包人审定。

□珠海校区：先按照《珠海市工程造价信息》[ ]年第[ ]期信息指导价；如其缺项，则按照[ ]年第[ ]季度《广州地区建设工程常用材料综合价格》执行；如其缺项，则按照[ ]年第[ ]季度《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》至少下浮10%执行。若以上两者均缺项，则按同季度同档次品牌至少下浮10%确定材料价格，若同季度无同档次品牌，则由承包人报给发包人审定。
3) 最终变更单价=按上述要求第1）项和第2）项编制的变更单价*（1-中标下浮率），中标下浮率=[1-中标价（不含暂列金额、暂估价、安全防护、文明施工费）/招标控制价（不含暂列金额、暂估价、安全防护、文明施工费）]X100%。

23.5.5 报价书中的措施项目费在结算时不变。
27.保险

承包人应购买下述保险：

27.1 保险额度不低于【2000000】元、受益人为发包人的工程一切险；

27.2 保险额度不低于【1000000】元的雇主责任险。
35.2 本合同附件包括：
附件1：施工组织计划；

附件2：中山大学维修工程工程款支付审核表；

附件3：《中山大学工程施工临水临电接入和交费指引》；

附件4：《工程质量保修书》；

附件5：《中山大学维修工程现场文明施工指引》。
（第三部分结束）

第四部分 附件与格式

附件1：施工组织计划

施工组织计划

（承包人编制经发包人审定）

附件2：中山大学维修工程工程款支付审核表

工程名称：                                                            

招（议）标编号：（工）                                                
承包人（承包人）：                                                    

经费来源：（科目编号）：                                                

合同金额：                     元（其中暂列金额                    元） 

经办人：       ​​​

	第一期进度款

已完成工程的  %，付合同价的    %（扣除暂列金额）
	第二期进度款

已完成工程的        %，付合同价的      %（扣除暂列金额）
	结 算 款

	金额：           元

工程项目使用单位（签章）

工程主管部门（签章）         

核算中心审核章：

年  月    日
	金额：          元

工程项目使用单位（签章）

工程主管部门（签章）

核算中心审核章：

年  月   日
	结算审定金额：         元

已付金额：             元

扣留保证金：           元

（转入学校保修金账户 ）

本次应付金额：         元

工程项目使用单位（签章）

工程主管部门（签章）

核算中心审核章：     

   年  月   日


注：1、本流程表一式二份，一份作报销单据附件留发包人核算中心，一份留发包人工程主管部门作为下次付款结算依据。

2、承包人申请支付工程进度款时，提交如下资料：①立项审批表（或预算审批表）、②合同、③消防验收申报表（或消防审核表）、④承包人的进度款申请书、⑤相应金额的发票、⑥在前期进度款审核表复印件上签章的本期付款审核表。

核算中心审核首次付款时留①立项审批表（或预算审批表）的复印件、③消防验收申报表（或消防审核表）复印件、④承包人的进度款申请书、⑤相应金额的发票及⑥本流程表，第二次及以后付款时财务留④承包人的进度款申请书、⑤相应金额的发票及⑥本流程表。每次申请支付时承包人并需提交承包人已经依约提供履约担保且该等担保仍足额、合法、有效的证明。

3、承包人申请支付结算款时，提交如下资料：①立项审批表（或预算审批表）复印件、②合同、③消防验收申报表、⑤相应金额的发票、⑥已支付的进度款流程表复印件、⑦发包人审计处的结算审计表⑧及结算书。

4、监理公司、工程主管部门应严格审核项目进度款的支付金额，已付进度款合计应小于结算审定金额，否则按应收及暂付款规定处理，并由监理公司、工程主管部门负责向承包人追回多付款。

附件3：中山大学工程施工临水临电接入和交费指引

1. 据实计量收费工程是指承包人可以通过安装临时水电线路取得施工所需水电，并可以安装水电表进行计量的项目。

2. 计量水电表由发包人提供，承包人按发包人水电管理要求安装。

3. 计量表具安装完成后，承包人、发包人发表、发包人委托的物业公司现场核对水电表度数，发包人代表需定期检查水电表运行情况。

4. 在工程竣工验收后，承包人通知发包人停止水电供应。发包人委托的物业公司抄取表计度数后，承包人按发包人要求拆卸表计并归还。承包人根据发包人委托物业公司根据抄读的数据及《中山大学用户水电收费标准》，向发包人交纳水电费。

5. 按照合同总价比例计费工程是指施工现场不用经过水电表即可随处取得临水临电，或施工现场范围大，难于准确计量工程。

6. 按合同总价比例计费的工程，无需安装计量表。
7. 交费金额=按工程合同总价*5‰。

8. 所有工程项目合同中需在开工项目报告中，由发包人代表填写该项目适用何种计费方式（选择计量表或按工程比例的计费方式）以及是否需要开具发票（如开具，则要求承包人提供相关材料）。

9. 确实不需要用水用电的工程，由承包人提出申请并经发包人所在校区（园）总务部门分管副处长签字同意，报发包人水电管理部门备案。承包人已申报施工期间不需使用临水临电，却又在施工期间使用水电的，按照工程总价比例计费标准4倍补交水电费（按工程合同总价*5‰*4）。

10. 承包人从发包人代表领取发包人委托的物业公司开具水电交费通知单，通过对公汇款或到发包人核算报账大厅交费（现金或刷卡），并将交费凭证（银行回单或核算中心盖章的收费通知单）返还发包人代表。

11. 工程结算时，承包人将水电收费凭证复印件附《XXXXXX工程送审计资料签收表》作为工程结算的必须条件，没有交纳水电费的工程不予结算（经确认不要用水用电的工程除外）。


 
附件4：工程质量保修书

发包人：（全称）中山大学 

承包人：（全称）

为保证              工程在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。 

1. 质量保修范围 

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围以合同工程承包范围为准。 

2. 质量保修期 

2.1  质量保修期从工程完工验收合格并移交使用之日算起。单项完工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。 

2.2  双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下： 

2.2.1 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

2.2.2 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为 5 年；

2.2.3 电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为2年；

2.2.4 供热、供冷系统工程为2个采暖期、供冷期；
2.2.5 装饰装修工程为2年；

2.2.6 其他项目：按建设部颁发的《房屋建筑工程质量保修办法》执行。

3. 质量保修责任 

3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后，在2个日历天内按本工程质量要求完成维修工作。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。 

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修，在24小时内按本工程质量要求完成维修工作。 

3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4. 质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5. 质量保证金与支付

按照合同通用条款第24条，本工程的工程质量保证金为工程结算价款的3%。发包人在工程缺陷责任期满且承包人依约履行缺陷责任后15个日历天内将质量保证金无息付清给承包人。

质量保证金的返还，并不能解除承包人按合同约定应负的质量保修责任。

6. 其它 

6.1 双方约定的其它工程质量保修事项：

6.2  本工程质量保修书，由发包人承包人在工程完工验收前签署，作为合同附件。

附件5：中山大学维修工程现场文明施工指引
第一章 安全文明施工设计具体内容与要求
1. 承包人在开工前，需明确现场文明施工管理组织机构及责任人的设置，并要求承包人专人负责。
2. 施工现场平面布置图设计，包括但不限于以下内容：临时设施、现场交通、现场作业区、施工设备及机具的布置、材料、与废物堆放位置、砂浆及小量混凝土搅拌场所等。
3. 施工现场围蔽设计。校内核心主干道需用不透明的彩钢板，高度不低于2米；其他非核心区域可以采用彩条布或铁马进行围蔽。
4. 施工现场工程标识牌设计。主要标识牌有工程概况牌、文明施工管理牌、组织机构网络牌、安全纪律牌、防火须知牌和温馨提示。工程概况牌需设置在工地围栅的醒目位置上，标明项目名称、开竣工日期、施工许可证号、建设单位、设计单位、承包人、监理公司和联系电话等。
5. 临时建筑物、硬地化、道路等单体设计。临时建筑物、构筑物，要求稳固、安全、整洁，并满足消防要求，禁止使用竹棚、石棉瓦、油毡搭建。 
6. 现场污水处理排放设计、污水的处理和排放、场地内应设沉淀池和冲洗池，并做到： 
6.1 所有的生活或其它污水必须分别处理后，方能经排水渠排入市政排水管网或河流。 
6.2 采用钻孔或其他施工产生的泥浆，未经沉淀不得排入市政排水管网或河流。废浆和淤泥应使用封闭的专用车辆进行运输。 
7. 粉尘、噪音控制措施设计。控制要求如下： 
7.1 承包人应采用低噪音的工艺和施工方法。 
7.2 建筑施工作业的噪声可能超过建筑施工现场的噪声限值时，承包人应在开工前向发包人、政府环保部门和城管部门申报，核准后方能开工。 
8. 承包人在编制施工组织设计时，需与上述安全文明施工进行统一设计，与审查施工组织计划一并报发包人审查。
第二章 施工现场安全保卫措施
9. 承包人建立健全安全、保卫制度，落实治安、防火、管理责任人。
10. 施工现场的管理人员、作业人员必须佩《中山大学维修工程施工人员校园临时出入证》。出入证由发包人统一制作，工作卡有本人相片、姓名、所属单位、工种或职务。
11. 承包人应定期对工人进行法纪和文明教育，严禁在施工现场打架斗殴及进行黄、赌、毒等非法活动。
第三章 施工现场管理
12. 承包人应将施工现场所有材料应堆放整齐，不得侵占道路、绿化带及公用设施。确需临时占用的，应由承包人提出申请，由发包人批准后才可实施，并在工程完工后做好原状恢复。其中材料堆放、砂浆及小量混凝土搅拌场所可能造成路面污染的要做好路面保护工作。 
13. 施工区域内现有管网和周围的建、构筑物的保护。要求工程开工前，承包人会同发包人对施工现场进行踏勘，对可能损坏的周围建筑物、构筑物、市政设施和管线制订相应的保护措施，保证施工安全进行。
14. 禁止中午和夜间进行产生噪音的施工作业（中午12时至下午2时30分，晚上10时至第二天早上7时）。由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况，确需中午或夜间连续施工作业的，应向发包人、政府环保部门和城管部门申请。 
15. 禁止在施工现场焚烧有毒、有害和有恶臭气味的物质。
16. 装卸有粉尘的材料时，应洒水湿润和在仓库内进行。
17. 严禁向建筑物外抛掷垃圾。
18. 施工现场卫生措施及要求:
18.1 明确施工现场各区域的卫生责任人。
18.2 施工现场应定期搞好环境卫生、清理垃圾，施药除“四害”。
18.3 建筑垃圾必须集中堆放并及时清运，做到工完场清。 
18.4 夏季施工应有防暑降温措施。
18.5 周边设排水沟，现场不允许有积水。
19. 运输车辆应做到
19.1 运输车必须冲洗干净后方能离场上路行驶。
19.2 装运建筑材料、土石方、建筑垃圾及工程渣土的车辆，应采取有效措施，保证行驶途中不污染道路和环境。
（第四部分结束）


